


2 週間工程表

月	7月												8月		
時間帯	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
9:00	仮管設置工														
- 18:00															
	覆工板設置工														
21:00					立坑掘削										
- 翌6:00															
備考	←←← 昼間の交通規制はなくなります。														

※ 時間帯は工事進捗により変更します。

実施工程表

工事名 大沢排水区大沢雨水渠築造その1 工事



作業所付近見取図		工事略称 コード	静岡大沢雨水推進(R7) 51H226001
工事場所	静岡県静岡市清水区春日二丁目 外2 地内		
工事事務所	〒424-0842 静岡県静岡市清水区春日1丁目5番15号 ファムス桜橋 2階北		
代表者名	加藤 修二	TEL	054-340-1161
		FAX	054-340-1162
最寄駅名	静岡鉄道静岡清水線/桜橋駅 徒歩7分		

作業所案内図

令和7年度下工事第2801号大沢排水区大沢雨水渠築造その1工事

駐車場は敷地内に2台分あります

